

東 海 大 學

秘 字 第 三 次 號 第 壹 宗

(第卅九號)

校 園 造 林

卷

宗

14

中 華 民 國 四 五 年 六 月 十 五 日 起 止



建設局 (函) 臺中市府

保存期限  
檔 號

受文者

中國農村復興聯合委員會

機副抄

關本送

台北市中山北路  
東海大學辦事處

東海大學直播造林地災害報請查照

事由


擬辦

發文

字號 日期 附件

中華民國

月 日 時 分 收



一查本局代辦貴會補助東海大學造林事業其中直播造林

二五公頃辦理完竣後成活率良好惟近日大雨為害致流失

七五%經貴會及林產管理局派員查勘認為係不可抗力

之災害並面示今後補植當以樹苗為宜茲擬訂補植計

劃表乙份送請備查並追加補助以利工作進行

二請查照



三副本抄送東海大學

局長

林澄秋

受文	日期	事由	批	示					
文	本	事	由	批	示				
文	文	文	文	文	文	文	文	文	文
文	文	文	文	文	文	文	文	文	文

校對印鑑



### 東海大學造林補植計劃表

項 目	補 面	樹 種	數 量	種 目	摘	要	經	費	備	註
25公頃造林	12.5 ha	相思樹	55,550 株	種 苗	苗木採取每工200株需工每工12元 12元 × 28 = 336元 苗木運搬每半2台每台50元 50元 × 2 = 100元					
				整 地	每公頃10工需125元每工12元 12元 × 125 = 1500元			436元		
				播 植	栽植每工200株需277元每工12元 12元 × 277 = 3324元			1,500元		
合 計	12.5 ha		55,550 株					3,324元		
								5,260元		



加一  
對  
給  
費  
復

會  
交  
一  
得  
見

持  
約  
共  
九



10  
1924

卷五

澄秋先生大鑒承送

貴局致由農復會函副傳奉函惠

惠予代辦本校造林計劃至感

高誼

先生主持宏規造福地方特系本校政環

境改善宜拜

厚惠也一高鑒此函謝祇頌

時安 為荷 敬啟者 十月廿四日



保存期限	
檔號	

( 局 設 建 ) 府 政 市 中 臺



裝 訂 線

中華民國

受 文 者

中國農村復興聯合委員會

機副抄

關本送

東海大學

文 發

字號 日期 附件

由 事

函送九五六年本局代辦東海大學造園計劃

示 批

辦 擬

一、查貴會補助本局代辦東海大學造園計劃(731-119)

在本(四四)年十二月底遵照貴會指示應予結束在案


二、該計劃在民國四十五年(一九五六年)需要繼續進行工作

茲檢具一九五六年計劃書乙份以請貴會補助以綠化

校 址

林 公 啟

三、請查照(東海大學)附於附件





日期  
第

（郵政特准掛號認爲新聞紙類）

（中華民國）

林澄秋 敬啟者 謹送 東海大學 （附件附送）

# 林澄秋

敬啟者 本人於去年九月間在貴校任教 茲因事回國 特將本人所  
撰之論文 呈請貴校 轉交貴校 轉交貴校 轉交貴校 轉交貴校  
（附件附送）

敬啟者 本人於去年九月間在貴校任教 茲因事回國 特將本人所  
撰之論文 呈請貴校 轉交貴校 轉交貴校 轉交貴校 轉交貴校  
（附件附送）

敬啟者 本人於去年九月間在貴校任教 茲因事回國 特將本人所  
撰之論文 呈請貴校 轉交貴校 轉交貴校 轉交貴校 轉交貴校  
（附件附送）

敬啟者 本人於去年九月間在貴校任教 茲因事回國 特將本人所  
撰之論文 呈請貴校 轉交貴校 轉交貴校 轉交貴校 轉交貴校  
（附件附送）

敬啟者 本人於去年九月間在貴校任教 茲因事回國 特將本人所  
撰之論文 呈請貴校 轉交貴校 轉交貴校 轉交貴校 轉交貴校  
（附件附送）

校印



其他	花匠薪津	1人	900元	11,700元	13個月
	管理費薪津	1人	500元	6,500元	13個月
	雜費	噴霧器 2架	600	1,200元	
		藥品		2,000元	
		肥料		4,000元	
		其他		5,000元	苗木移植運費及肥料池、管理家舍其他器具等
	旅費			5,000元	合測管費
	合計			35,400元	
總計				107,981元	



V 苗圃新植	黃種和種苗	5000	條	0.1	500	元	每m <sup>2</sup> 25株 床地200m <sup>2</sup> 附屬地100m <sup>2</sup>
	印度黃檀	5000	條	0.1	5500		每m <sup>2</sup> 25株 床地200m <sup>2</sup> 附屬地100m <sup>2</sup>
	整地	15工	工	15	10225		每工 40m <sup>2</sup> 3次
	選苗	150工	工	15	1850		每工 60m <sup>2</sup> 2次
	栽植	150工	工	15	10850		每工 1000條 2次
	澆水	16工	工	16	1892		每工 500m <sup>2</sup> 20次
	除草	172工	工	17	19980		每工 50m <sup>2</sup> 6次
	施肥	12工	工	15	2780		每工 200m <sup>2</sup> 2次
	管理	105工	工	15	180		每工 100m <sup>2</sup> 2次
	其他	1001	工	21	25728		每工 200m <sup>2</sup> 2次
	其他	1001	工	21	25728		每工 200m <sup>2</sup> 2次

苗圃新植





四苗圃整地	150工	15	2250元	整地4000m <sup>2</sup> 附整地2000m <sup>2</sup> 每工40m <sup>2</sup>
造床	100工	15	1500元	每工60m <sup>2</sup>
苗木修剪	20工	12	240元	每工500株 约10,000株
苗木搬运	57工	15	855元	选地木桩约7,000株 其他苗木约10,000株
栽	113工	15	1695元	每工150株
除草	160工	12	1920元	每工500m <sup>2</sup> 20次
施肥	720工	15	10800元	每工500m <sup>2</sup> 6次
病虫害防治	120工	15	1800元	每工200m <sup>2</sup> 6次
统计	120工	15	1800元	每工100m <sup>2</sup> 3次
苗木搬运	2000工	11	22860元	每工200m <sup>2</sup> 10次, 1000m <sup>2</sup> 10次, 1000m <sup>2</sup> 10次
苗木搬运	200工	10	2000元	每工200m <sup>2</sup> 10次, 1000m <sup>2</sup> 10次



防风林补植	观音竹苗木	株	0.5	500	对44年度补植 50%
	白刺苗木	400		18500	对44年度补植 20%
	木麻黄苗木	600		0	对44年度补植 30%
	按树苗木	1800	12	12000	对44年度补植 10%
	苗木掘取	200	12	2400	苗木由44年度苗圃供给
	苗木修剪	6工	15	90	苗木由中市政府补领
	苗木运搬	300	15	4500	3次 2=90工
	栽植	2200	0.23	506	每工 200株 包含包装
	灌溉	2200	0.15	330	每工 120株
	施肥	2200	0.15	330	每工 500株
	除草	20000	0.03	600	每工 100株
	总计	16000	12	1920	合上年度计 8000株 每=500株 10次
		1200	12	14400	每工 500株 6=90工
		60	15	900	4次 每次 15=
		10工	15	1500	每工 200株
		48工	15	720	每工 500株 3次
		10	3	300	每工 3000株
		16工	15	240	2次
		30000	15	4500	每工 3000株
				4990	总计

防风林补植

防风林补植 观音竹苗木 白刺苗木 木麻黄苗木 按树苗木 苗木掘取 苗木修剪 苗木运搬 栽植 灌溉 施肥 除草 总计



IV creek 補植	苗木	株		4300		對44年度補植60%, 不願受相思樹銀樺銀刀木等苗木向台中市政府洽領
	苦楝種子	30000	0	0		直播 3000尺
	苗木修剪	10 工	3	30元		每工 200株 30%
	苗木掘取	60 工	12	720元		每工 500株
	雜運搬	150 工	15	2250元		每工 200株 包含包裝
	整地	30000	0.03	900元		每工 100株
	栽植	100 工	15	1500元		每工 100株
	播種	300 工	15	4500元		每工 100株
	除草	20 工	15	300元		每工 150尺
	病蟲害防治	180 工	15	2700元		每工 500株 包含包裝
	合計	500 工	15	1500元		3次 每尺 60工
	合計	1000 工	15	14400元		每工 100株 包含包裝 10%
	合計	500 工	15	7500元		每工 100株 包含包裝 30%
	合計	1000 工	15	14400元		每工 100株 包含包裝 50%
	合計	1000 工	0.2	200元		每工 100株 包含包裝 20%

1000



1956年東海大學造園計劃書

自1956年1月  
實行期止1956年12月

註

備註

經費

單價

數量

類別

1. 25ha造林植樹	相思樹苗	18株 35000	12	180	對44年度補植40% 苗木向台中市政府洽領
	欖木	30株 8800	12	420	對44年度補植40% 苗木向台中市政府洽領
	欖木修剪	80工 54工	15元	0	對44年度補植40% 苗木向台中市政府洽領
	欖木植樹	40株 87工	12	800	對44年度補植40% 苗木向台中市政府洽領
	苗木運搬	4000株 43800	15	648	對44年度補植40% 苗木向台中市政府洽領
	整理地	9工 150	0.03 0.03	1.305	對44年度補植40% 苗木向台中市政府洽領
	栽植植	125工 292	15	130	對44年度補植40% 苗木向台中市政府洽領
	植樹植草	1000工 750	15	1.314	對44年度補植40% 苗木向台中市政府洽領
	植樹植草	1000工 1000	15	0.05	對44年度補植40% 苗木向台中市政府洽領
	植樹植草	1000	0.2	2.250	對44年度補植40% 苗木向台中市政府洽領
	植樹植草	1000	15	3.600	對44年度補植40% 苗木向台中市政府洽領
	植樹植草	1000	0.2	24.14	對44年度補植40% 苗木向台中市政府洽領

臺中市政廳

1956年1月  
實行期止1956年12月



長慶500m 廣慶10m 計上年度地止物未解決未實行部分

觀音作林	1000 株	0.5	500	由上年廣慶廣園供給
白木樹林	1058 株	12	12696	
木	1000 株		0	
櫻桃樹林	320 株	12	3840	向宮中市政府洽領
樹木原集	15 株	15	225	每工 200 株 包含包裝
樹木修剪	120 株	12	1440	每工 500 株
樹木運搬	4.000 株	0.03	120	
栽樹植	40 株	12	480	每工 100 株
灌排水	80 株	15	1200	每工 800 株
除草	30 株	15	450	每工 500 株 10 次
施肥	32000 株	15	480000	每工 500 株 38 次
新築修繕	8 工	15	120	每工 2 次

計 2022 年 2 月 20 日  
 廣慶 廣園 廣園 廣園  
 廣園 廣園 廣園 廣園  
 廣園 廣園 廣園 廣園



澄秋先生大鑒頃接

貴局致由農復會函副車籍忠告較  
直播造林被災已承

惠撥補植計劃備見

先生主持宏規受

賜良厚深感

高誼感戴奉謝並頌

大安

12  
曾昭敬啟  
八十三

29  
8



私立東海大學公文稿

668  
063

事由		受文者	
電請補助本校造林計劃惠予撥款辦理		中國農林復興委員會	
秘書		別文	
會稿		電	
單位主管		副本送	
擬稿		件附	
字歸號	字發號	日發期	監印
	44 秘	中華民國四年十二月拾日	
<p>一、查台中市政建設局曾於本年八月五日中午建農字第1587號函請貴會對本校造林因雨成災所擬補植計劃，追加補助。又於十月廿四日中送農字第214號函送一九五六年度代辦本校造園計劃書，請均收察。清予補助。</p> <p>二、本校現因開學已久，校址四圍草木不生，風沙盈野，學生生活殊多不便，對子造林計劃，急不容緩，希貴會熱心教育，撥款惠予撥款辦理。</p> <p>實感公誼。</p> <p>校長 曾○○</p>			

裝 訂 線



私立東海大學公文稿

受文者

台中市政府

別文

函

副抄  
本送

件附

事由

請禁曲居民勿在本校任意砍種

校長

楊其十

秘書

會稿

單位  
主管

擬稿

繕寫

監印

日期文

字發  
號文

字歸  
號稿



中華民國四十二年二月拾七日

44 秘 21

本校西瓦校址之徵用持種，迭承 貴府鼎助，至感公誼。

惟目前仍有少數曲居民，常在園內任意種植或砍伐，如不予禁止，流弊滋多。

三、懇請 惠予疏導，並嚴加禁止，無任感荷。

楊其十

裝 訂 線



副本 東海大學

臺中市政耐令

中華民國四十年

28399

事由 桂區嚴禁禁民任意在東海大學砍種布知照

次文者

一 桂東海大學留社常第21号函，有大教養民常在校園內任意種植或砍伐  
如不乎禁止流弊滋多請予疎導至嚴加禁止。

二 希知照。

三 列布送東海大學教西也取台以督鑄也謹。

市長 林金標



副本

臺中市府 ( 函 ) 建設局

保存期限  
備 號

受文者 中國農村復興聯合委員會	抄送 關本送	東海大學	事由 函為東海大學造園計劃(三三一三)工作變更由	批 辦 擬 批 核	一查貴會補助本局代辦之東海大學造園計劃(三三一三)預定本年十二月底前結束在案	二查該計劃內已設置之苗圃地一部分(約四〇〇平方公尺)為該大學操場用地即須移地以利用工茲擬訂移植計劃表乙份經費新台幣一、二七三元以在原計劃苗圃苗木運搬費項下開支	三特函查照
--------------------	-----------	------	-----------------------------	-----------------------	--	---	-------

裝 訂 線

中華民國

中華民國二十七年十月廿八日

中建設字第一四二號

批核

12/2



臺中市通訊( )

類別  
號

四副本抄送東海大學

局長 林澄秋

受文者 中華民國八十年五月廿九日 臺中市通訊委員會	刊別 類本類 市通訊	事由 送交東海大學圖書館	示	備註	日期	字號	備註	備註	備註
發 日期	文 字號	備註	備註	備註	備註	備註	備註	備註	備註

校對  
印鑑



工 作 計 劃 表						
類 別	項 目	數 量	單 價	經 費	備 註	法
育 苗	整 地	10工	15	150	床地 300m <sup>2</sup> 附屬地 200m <sup>2</sup>	每工 40m <sup>2</sup>
	造 床	7工	15	105		每工 60m <sup>2</sup>
	苗 木 修 剪	6工	12	72		每工 500株 計 3000株
	苗 木 採 取	17工	15	255		每工 300株 計 5000株
	栽 植	33工	15	495		每工 150株 計 5000株
	灌 水	8工	12	96		每工 500m <sup>2</sup> 10次
	風 圃			100		購入竹材、稻草及工資等
合 計				1273		

1273



號 檔  
 ( 函 ) 會 員 委 合 聯 興 復 村 農 國 中

准函為東海大學造林計劃一部份苗圃須行移植乙案復請查照辦理由

者 文 收 由 事

台中市政府建設局

一、貴局(四四)中建農字第二四二五號函暨附件均敬悉。

二、關於東海大學造林計劃(FRM-119)內已設置之一部份苗圃地(約四〇〇平方公尺)為該大學操場用地即須移地，擬即辦理苗圃移植工作，所需經費新台幣一、二七三元撥在FRM-119號計劃苗圃苗木運搬費項下開支等節，

本會可予同意。惟關於現將移植之苗圃地應請貴局先與東海大學洽商遷

定固定之苗圃地點，以免將來再行移動。

三、特復請查照辦理為荷。

四、副本抄送東海大學。

中國農村復興聯合委員會

中華民國 年 月 日 時收

發 文

號 字 期 日 件 附

農四十四字第 8074 號

中華民國四十四年三月拾六日

*Jus*

*colle*

收 文 字 第 號



行六十三

余使先生大鑒兩次

蒞校比用晉省未及瞻

教兼慨學似向於本校初佈置校園事承前

黃神代為規劃甚感

盛誼僕弟晉省時自當遵

為奉言也此紙欲

時後

黃神代為規劃甚感

三十三







樂健先生大鑒前記壽民先生治殉辱  
乞為本校設計校園標感  
至居重要

先生直道止月為譬刻日拜實源由夢也

孫厚惠

得便即請

善兒將日期見示

命駕蒞校無任企感希頌

時安 曾○○ 敬啟 去月五日

孫厚惠



保存期限  
檔 號

(建)局設建) 府 政 市 中 臺

東海大學

裝 訂 線

中華民國 年 月 日 時收

受文者 中國農村復興聯合委員會

機副抄  
關本送

文 發  
字號 日期 附件

如文

中華民國四五年六月拾九日

四五中建農字第 188 號

事由 承送東海大學造園計劃書乙份請查照

辦 擬

一、貴會補助委託本局辦理之東海大學造園計劃

原定本身上月底結束因增加新植造林五公頃在原預算

內容支故變更更為本身上月底結束在案

二、惟該校面積甚廣擬再繼續進行工作外檢送本身上月起

至明(46)年六月底止造園計劃書乙份

登 封

三、請查照

收文

45秘第99號 月 日



四、副本抄送東海大學

局長

林澄秋

校對  
印



東海大學造園計劃表

項目	經費	備註
I 新植造林	12,982元	
II 補植造林	21,450元	
III 防風林	19,207元	
IV 溝邊造林	11,700元	
V 校庭栽植	10,150元	
VI 育苗	20,302元	
VII 其他	29,500元	
合計	125,291元	



工新植造林	面積	8元	每畝	25552株	註			
項	目	數	量	單	價	經	費	備
相思樹苗木	21332株	-	-	-	-	-	-	由本向台中市政府及台中市護林協會洽購
鐵樹苗木	7110株	125	-	13205	25	223		
木麻黃苗木	7110株	125	-	132005	3	2		
檳榔及蓮苗木	35552株	125	-	45205	1	777	元	
整地運到	33000畝	0.05	-	1820	1	800	元	
栽樹	120	0.02	-	15	5	325	元	
除草	5000畝	15	-	3600	3	次		
出畧新谷	240畝	15	-	480	元			
項	目	數	量	單	價	經	費	備
工新植造林	12982元	12982元						由本向台中市政府及台中市護林協會洽購

12982元

12982元

林新植造林



五 補植造林

項目	數量	單位	單價	經費	備註
相思樹苗木	2,500株	株	12元	30,000元	1955年造林第1次補植20%, 1958年造林第5次補植40%
鐵刀木苗木	6,000株	株	12元	72,000元	3
米麻黃苗木	2,000株	株	12元	24,000元	4
掘苗及運苗費	33,000株	株	0.05元	1,650元	12元
栽植費	33,000株	株	0.02元	660元	
雜草費	330工	工	15元	4,950元	
鐵器費	900工	工	15元	13,500元	3次
相樹肥料	90工	工	15元	1,350元	每工3元
木苗樹肥料	3,135工	工	-	-	合計 3,135工
合計				81,450元	

工 費 總 計 81,450元

合計 3,135工



IV 防风林		新植 1500m	扩张宽度 10m, 空地未解 500m	备注
补植 1000m		对 1955 年第二次补植 10%		
项目	数量	单价	经费	备注
观音竹	1000 株	0.5 元	505 元	苗木向台中市政府洽领
白木	1010 株	-	-	"
麻	4010 株	-	-	"
树	4010 株	-	-	"
相思树	3000 株	2.2 元	6600 元	"
银	3000 株	-	-	"
印度	1000 株	4 元	4000 元	
田菁	16040 株	0.05 元	802 元	
播	200 工	15 元	3000 元	
水	200 工	15 元	3000 元	
除虫	160 工	45 元	7200 元	
药	50 工	15 元	750 元	
肥料	1000 斤	4 元	4000 元	
施肥	50 工	15 元	750 元	
合计	数量	单价	经费	备注
IV 防风林	对 1955 年第二次补植 10%		19,207 元	50000 株

防风林



IV 溝边造林

对 1955 年补植 40% 20,000 株

项目	日期	数量	单价	经费	备注
苗木购入		200 株	12.5 元	2,500 元	
掘沟及运苗		20,000 株	0.05 元	1,000 元	
栽		200 株	15 元	3,000 元	
除虫及除草		1,000 株	0.8 元	800 元	
病虫害防治		300 株	15 元	4,500 元	
苗木		20,000 株	15 元	300,000 元	
工具		10 件	15 元	150 元	
合计				310,800 元	

1955 年补植 40% 20,000 株  
 2000 元  
 1,000 元  
 3,000 元  
 800 元  
 4,500 元  
 300,000 元  
 150 元  
 310,800 元



D 校庭栽植	空地約8畝	單價	經費	備註
項	數量	單價	經費	備註
鳳凰木苗	1,000株	4元	4,000元	2,100m, 10T
榕樹苗	385	12元	4,620元	苗向台中市政府洽領
銀樺苗	1,000株	1.32元	1,320元	2,100m, 180元 (1.2)
木麻黃苗	1,000株	1.2元	1,200元	2,100m, 150元 (1.1)
欽刀木苗	1,000株	1.99元	1,990元	2,100m, 20m, 20T
板木苗	1,000株	0.25元	250元	苗向台中市政府洽領
板木及蓮草	5,000株	15元	75,000元	2,100m, 20T, 20m, 20T, 20m, 20T
糖	500斤	1.5元	750元	2,100m, 20T, 20m, 20T, 20m, 20T
水	500斤	1.5元	750元	2,100m, 20T, 20m, 20T, 20m, 20T
除害防浴	30斤	15元	450元	2,100m, 20T, 20m, 20T, 20m, 20T
肥料	500斤	4元	2,000元	2,100m, 20T, 20m, 20T, 20m, 20T
肥	30斤	15元	450元	2,100m, 20T, 20m, 20T, 20m, 20T
五 合計	3,885株	10.15元	39,435元	

100  
100  
100



项目	苗木	床地 2828 m <sup>2</sup>	附屋地 1494 m <sup>2</sup>	101204	备注
鳳凰木种子	350粒	10元	500元	500元	每m <sup>2</sup> 9粒 床地500m <sup>2</sup> 附屋地250m <sup>2</sup>
鳳凰木播種	5工	15元	75元	75元	
鳳凰木播床	7500株	35元	2625元	2625元	床地300m <sup>2</sup> 附屋地150m <sup>2</sup> 每m <sup>2</sup> 25株
木麻黃播床	15000株	35元	5250元	5250元	向台中市洽授轉植 每m <sup>2</sup> 25株
銀樺樹播床	15000株	12元	1800元	1800元	床地1800m <sup>2</sup> 附屋地900m <sup>2</sup>
櫻樹播床	15000株	10元	1500元	1500元	
湿地松播床	1400株	-	-	-	每m <sup>2</sup> 50株 床地28m <sup>2</sup> 附屋地14m <sup>2</sup>
楔園木播床	5000株	-	-	-	每m <sup>2</sup> 25株 床地200m <sup>2</sup> 附屋地100m <sup>2</sup>
檉樹及通草	58900株	0.05元	2945元	2945元	
雜草	84工	15元	1260元	1260元	每工50m <sup>2</sup>
造地	70工	15元	1050元	1050元	每工60m <sup>2</sup>
除水	113工	12元	1356元	1356元	每1000m <sup>2</sup> 40女工(10次)
草料	763工	12元	9156元	9156元	每1000m <sup>2</sup> 180女工(6次)
肥料	280kg	4元	1120元	1120元	每1000m <sup>2</sup> 10kg
病虫害防治	28工	15元	420元	420元	每1000m <sup>2</sup> 10工
植圈卷具等	1000株	15元	15000元	15000元	
合计	2828 m <sup>2</sup>		420元	420元	
备注			1000元	1000元	
总计			20302元	20302元	



IV 其他經費

項 目	數 量	單 價	經 費	備 註
花 匠 薪 金	1 年	900 元	1,170 元	13 個月
管 理 員 薪 金	1 年	600 元	7,800 元	13 個月
旅 費			8,000 元	
雜 費			2,000 元	
計			29,500 元	

中華民國三十三年